



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 2022.11.07.01



A ALS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.172.201.0001-08, estabelecida na Rua A nº-86 – BANDEIRANTES – IPAUMIRIM - CE, Por intermédio de seu representante legal o Sr. **AURICELIO LEANDRO DA SILVA** portador(a) da Carteira de Identidade nº 2969971 SSP/PB e do CPF nº 051.708.894-02, Declara para todos os fins de direito.

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- 1) – Executaremos os serviços objeto desta Licitação pelo Valor Global de **1.220.646,34 (UM MILHÃO DUZENTOS E VINTE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)**, conforme planilha de quantitativos apresentada em anexo.
- 2) O prazo de execução dos serviços é de acordo com o que estabelece o presente Edital de Licitação.
- 3) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias corridos, contados da data da sua apresentação.

Atenciosamente,

31.172.201.0001-08
ALS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI

AURICELIO LEANDRO DA SILVA

IPAUMIRIM-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

Jônatas de Sousa Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE: 26107/2015



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	DATA:	21/11/2024	BDI:	206,75%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	FONTE:	VERSÃO	HORA:	10 MESES
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI	SEINFRA:	2024 COM DESCONEFRAÇÃO	2024:	177,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	Composição:	SEINFRA	2024:	180,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					46.497,00
1.1	INS-18378-188	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,00%)	Composições	%	100,00	464,97	46.497,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.677,24
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	187,40	1.874,00
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >=3000 M2)	SEINFRA	HA	1,34	599,43	803,24
3		MOVIMENTO DE TERRA					1.205,87
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	13.396,29	0,09	1.205,87
4		PAVIMENTAÇÃO					837.392,02
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	12.094,05	69,24	837.392,02
5		OBRAS E DRENAGEM					240.874,41
5.1	C0308	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	3.736,60	64,41	240.874,41
6		SARJETAS					72.373,48
6.1	C1258	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	128,13	57,75	7.457,26
6.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANJAL	SEINFRA	M3	128,13	502,72	64.916,23
7		DIVERSOS					19.826,51
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.396,29	1,48	19.826,51
						VALOR BDI TOTAL:	257.546,97
						VALOR ORÇAMENTO:	963.095,27
						VALOR TOTAL:	1.220.646,34

Um Milhão Duzentos e Vinte Mil Seiscentos e Quarenta e Seis reais e Trinta e Quatro centavos

31.172.281/0001-08
ALS CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA S/A
RUA ... - GEARÁ

Jônatas de Sousa Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE: 25171/2014

	RESUMO DO ORÇAMENTO		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	DATA: 21/11/2022
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	FUNTE: VERBAIS
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI	SEMPRA: 274 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	Compartilha: FINANCA	Y BDI: 20,50%




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	46.497,00	3,81
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.877,24	0,22
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.205,67	0,10
4	PAVIMENTAÇÃO	837.392,02	68,50
5	OBRAS E DRENAGEM	240.874,41	19,72
6	SARJETA	72.373,48	5,93
7	DIVERSOS	19.829,51	1,62
VALOR BDI TOTAL:		257.548,07	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		963.098,27	
VALOR TOTAL:		1.220.646,34	

Um Milhão Duzentos e Vinte Mil Seiscentos e Quarenta e Seis reais e Trinta e Quatro centavos

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)
 Jônatas de Sousa Costa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 291-1-11111-1
(Handwritten initials)
 Página: 2
(Handwritten mark)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	DATA:	21/11/2022	BDI: 25,70%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	007.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI	Composição:	PRÓPRIA	HORA:	20,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI			MES:	03/2021



1.1. INS-18376488 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,00%) (%)

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-18376488 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,00%)	Composições	%	1,00000000	366,84	366,84
				TOTAL Serviço	366,84
				VALDR:	366,84

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0587 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,5200	35,2104
I1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,2400	24,2400
I1391 PONTLETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,2300	55,0350
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,0700	2,2605
				TOTAL Material:	116,7459

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
				TOTAL Mão de Obra:	31,1000
				VALDR:	147,85

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	73,3700	146,7400
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6700	2,6800
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3200	5,2800
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	154,7000



Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
I2082 NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8600	99,4400
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
				TOTAL Mão de Obra:	318,2200
				VALDR:	472,92

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0342 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	75,1000	0,0000
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	212,6500	0,0591
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,0591

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,5500	0,0086
				TOTAL Mão de Obra:	0,0086
				VALDR:	0,07

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI		DATA:	25/01/2022	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI		FUNTE:	SEINFRA	VERBA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI		SEINFRA:	EST. COM DESTINAÇÃO	RECURSOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI		Composição:	PLURIMA	100%	

4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento/Quilômetro						
ITEM	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,8000	1,1900
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,1800	0,8218
TOTAL Equipamento Quilômetro:						2,0118
Material						
ITEM	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0500	9,6075
TOTAL Material:						18,4650
Mão de obra						
ITEM	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10145	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12513	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,9500	7,9750
TOTAL Mão de obra:						14,2060
Serviço						
ITEM	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04000000	432,2200	17,2888
TOTAL Serviço:						17,2888
VALOR:						54,60

5.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mão de obra						
ITEM	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12513	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	15,9500	1,5950
TOTAL Mão de obra:						7,8260
Serviço						
ITEM	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00000000	79,8800	0,0000
C3124	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	361,5800	0,2531
C0598	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4900	1,1225
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	35,9600	35,9600
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,00000000	41,2100	0,0000
TOTAL Serviço:						38,3716
VALOR:						50,82

6.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de obra						
ITEM	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,80000000	15,9500	44,6600
TOTAL Mão de obra:						44,6600
VALOR:						44,66

6.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material						
ITEM	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Jônatas de Souza Oliveira

CRP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	DATA:	21/11/2022	BOM:	26,75%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	FONTE:	SEINFRA	HORA:	100%		
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI	ORÇAMA:	COTA COM DESTINAÇÃO	PROJETA:	100%	COMO:	100%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	Composição:	PROGRAMA	COMO:	100%	COMO:	100%

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,772000000	66,4800	50,9434
10230	BRITA	SEINFRA	M3	0,965900000	78,9000	71,3726
10405	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,000000000	0,5400	118,8000
TOTAL Material						241,1160

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
Mão de Obra						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,000000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra						155,5000
VALOR:						398,62

7.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
Mão de Obra						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,075000000	15,5500	1,1663
TOTAL Mão de Obra						1,1663
VALOR:						1,17

Jônatas de Sousa Oliveira

 CPF: 22.202.342.885-1

 Página: 5



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	DATA:	21/01/2022
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	BDI:	26,70%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI	FONTE:	VERBA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA:	927,100M DE UNIDADE
		Composição:	PRÓPRIA 9,00% 9,00%

INS-18376488 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,00%) (%)						
Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-18376488 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,00%)	Composições	M	1,00000000	308,84	308,84	
TOTAL Descrição:					308,84	
VALOR:					308,84	

[Handwritten signature]

Jônatas de Sousa Oliveira
 CREA: 122200
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI		
LOCAL:	GVERGAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI		


DATA:	21/11/2022	BDI:	26,75%
FCRTE		RECURSO	PRÓPRIA
SEMFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	RECURSO	PRÓPRIA
Composições		RECURSO	PRÓPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	46.497,00	16,67 % 7.751,05	16,67 % 7.751,05	16,67 % 7.751,05	16,67 % 7.751,05	16,67 % 7.751,05	16,67 % 7.751,05	100,00 % 46.497,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.677,24	25,00 % 669,31	25,00 % 669,31	25,00 % 669,31	25,00 % 669,31	25,00 % 669,31	25,00 % 669,31	100,00 % 2.677,24
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.205,67	15,00 % 180,85	15,00 % 180,85	15,00 % 180,85	15,00 % 180,85	15,00 % 180,85	15,00 % 180,85	100,00 % 1.205,67
4	PAVIMENTAÇÃO	837.392,02	15,00 % 125.608,80	15,00 % 125.608,80	15,00 % 125.608,80	15,00 % 125.608,80	15,00 % 125.608,80	15,00 % 125.608,80	100,00 % 837.392,02
5	OBRAS E DRENAGEM	240.674,41	15,00 % 36.101,16	15,00 % 36.101,16	15,00 % 36.101,16	15,00 % 36.101,16	15,00 % 36.101,16	15,00 % 36.101,16	100,00 % 240.674,41
6	SARJETA	72.373,49	15,00 % 10.856,02	15,00 % 10.856,02	15,00 % 10.856,02	15,00 % 10.856,02	15,00 % 10.856,02	15,00 % 10.856,02	100,00 % 72.373,49
7	DIVERSOS	19.826,51	15,00 % 2.973,98	15,00 % 2.973,98	15,00 % 2.973,98	15,00 % 2.973,98	15,00 % 2.973,98	15,00 % 2.973,98	100,00 % 19.826,51
		1.220.646,34	184.141,17	184.141,17	184.141,17	184.141,17	184.141,17	184.141,17	1.220.646,34
			368.282,34	368.282,34	552.423,51	736.564,68	1.037.123,47	1.220.646,34	



Jônatas do Sousa Oliveira
 Coordenador de Licitação

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	DATA:	21/01/2022		BDI: 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	FONTE:	VERSÃO:	1994	1994	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI	ORÇAMENTO:	EST. COM DEGRADAÇÃO:	30	47	95
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	CONDIÇÃO:	PRONOME:	5000	4000	4000






COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
TOTAL		7,70
DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,68
IMPOSTOS		
I	COFFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 26,75%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 Jônatas de Sousa Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 261512285-1




 Página: 8

COMPOSIÇÃO DO BDI

COM.FI 7738
 7738
 7738

ALS	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	DATA:	20/11/2012	BDI:	26,75%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	FONTE:	VERSÃO:	100%	100%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI	SEMO RA:	2274 COM DEZONERAÇÃO	100%	100%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	Composição:	FIXAÇÃO:	6,25%	9,50%

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFICIO	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70

	DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68

I	IMPOSTOS	
	COFFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,75%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

d

[Handwritten Signature]

Jônatas de Souza Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-CE-20151220-1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	DATA:	21/11/2022
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI	BDI:	26,75%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI	FONTE:	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	REPRO:	007,1 COM DESONERAÇÃO
		CONTRATO:	00001
		PROPOSTA:	00001



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,50	0,50
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	15,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,57
B4	13º Salário	10,90	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo A	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Jônatas de Sousa Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE: 26117/2011

(Handwritten signatures and marks)