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RISCO 02. QUESTIONAMENTOS NO CERTAME (RECURSOS, IMPUGNAGOES) E JUNTO A ORGAGS
EXTERNOS (PODER JUDICIARIO, TCU)
PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO: () Baixa (x) Média () Alta
ID DANO
1 PARALISACAO DO CERTAME ATE QUE A EXIGENCIA SEJA COMPREENDIDA / SANADO
D Acdo Preventiva Responsavel
1 Adogéo de modelos padronizados de editais de licitagdes | Secretaria de Educagao, Setor de Licitagéo
(AGU, TCUETC) € Procuradoria
Incluir referéncias a dispositivos legais e/ou jurisprudéncias
2 que fundamentem a inclus3o de exigéncias ndo usuais na
contratacao.
D Agdo de Contingencia Responséavel
Secretaria dg EducagZo, Setor de Licitagao
! e Procuradoria

Secretaria de Educagdo, Setor de Licitagio
e Procuradoria

1 Criar um nivel de revis&o e superviséo dos editais,

i RISCO 03. LICITACAO DESERTA

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: (x) Baixa () Média () Alta
D DANO
RETRABALHO PARA REALIZAR A CONTRATAGCAO OU NAD ATENDIMENTO DA
NECESSIDADE QUE A ORIGINOU

D Acdo Preventiva Responsavel
Previs&o de levantamento de mercado como umas Gestor da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
das fases do estudo técnico preliminar. Servicos Plblicos
ID Agdo de Contingencia Responsavel
Realizar a licitagdo com méaxima antecedéncia, de
1 modo a ser possivel repetir todo o processo em
tempo habil para executar a contratagao no mesmo
exercicio.

Gestor da Secretaria de Educagao

FASE DE CONTRATAGAQ |

I
. RISCO 01. FORMALIZACAO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL
PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO: (x) Baixa () Média () Alta
ID DANO [l
1 PROBLEMAS CONSTANTES NA EXECUCAO DO OBJETO, QUER POR FALTA, QUER POR
EXCESSO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS.
ID Acdo Preventiva Responsével
Realizar levantamento  prévio e  conferr
atentamente as informagdes antes da publicacio s
1 do edital com a minutagodo contrato spantesgda Seltor de Licitagéo
assinatura do contrato, J
Adogdo de modelos padronizados de contratos .
2 ( Agff TCU ETC), Se*or de Licitaggo
D Acéo de Contingencia Responsavel
Criar nivel de revisdo nos procedimentos de |
1 elaboragdo de minuta confratual e contrato Setor de Licitagdo e Procuradoria
| propriamente dito. |

wiiile, ot 20 - Barrg Bola vists 11 LEF @3

WS ARG

b

TN
"'L{I! WWW mauriti.ce. pgoy.

"0 UE} RE OROGAS FREJUDICA A SAULFE E DESTROI A FAMLLIAY



/!/. \ T SN
/
&

- \ DTl
RISCO 02. FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIGOES REFERENTES AO CONTRATO
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PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO: () Baixa (x) Média () Alta
ID DANO |
1 NAO ACOMPANHAMENTO DE VARIOS ASPECTOS IMPORTANTES DA CONTRATAGAO OU
RECEBIMENTO DE SERVICOS EM DESCONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES TECNICAS
iD Acao Preventiva Responsavel
Distribuicdo mais equitativa de contratos a serem = . .
L t fiscalizados entre os varios servidores do municipio. Grlor Fa Secretaria de Educagéo
2 Treinamento e capacitagdo de servidores. Gestor da Secretaria de Educacdo
D Acéo de Contingencia Responsavel
A indicagao do fiscal deve recair sobre servidor com ; :
T competéncias e capacidade para fiscalizar o objeto. Gestor da Secretaria de Educagao
RISCO 03, EXECUCAO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO
. PROBABILIDADE: ] () Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO: | ()Baixa (x) Média () Alta
iD DANO
1 ATENDIMENTO INADEQUADO OU NAO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE
D Acéo Preventiva Responsavel
A indicag&o do fiscal deve recair sobre servidor com ; .
: competéncias e capacidade para fiscalizar o objeto. Gestor da Secretaria de Fducagfo
2 Treinamento e capacitacdo de servidores. Gestor da Secretaria de Educacdo
ID Acéo de Contingencia Responsavel
Distribuigdo mais equitativa de contralos a serem .
fiscalizados entre os varios servidores do municipio. Gestor da ;Secretana de Educagao |
RISCO 04. AUSENCIA DE EVIDENCIAS DAS OCORRENCIAS DO CONTRATO
PROBABILIDADE: (x) Baixa () Medsa () Alta
IMPACTO: (x) Baixa () Média () Alta
D DANO i
1 RETARDO E FALHAS NA EXECUGAOQ _CONTRATUAL, ALEM DE IMPOSSIBILIDADE DE
. COMPROVAR 0 DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS
ID Agao Preventiva Responsavel
A indicagZo do fiscal deve recair sobre servidor com : .
¢ competéncias e capacidade para fiscalizar o objeto, Gestor da Sgcretana do Educagdo
2 | Treinamento e capacitacdo de servidores. Gestor da Secretaria de Educacao
Anotagio, em local préprio, de todas as ocorréncias :
?  |contratuaie relevantas, Fiscal de Contrato
D Acdo de Contingencia Responsével
Distribuicdo mais equitativa de contratos a serem .
. fiscalizados entre os vérics servidores do mu nicipio, Gestor da Ségcre‘a"a d6 Educagéo
RISCO 05. CONTRATADA NAO MANTER AS CONDIGOES DE HABILIT ACAQ E QUALIFICACAO
ESTABELECIDAS NO CONTRATO
PROBABILIDADE: ()Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO: () Baixa_ (x) Média () Alta
ID DANO .
1 RETORNO DE TODOS OS RISCOS QUE FORAM MITIGADOS POR MEIO DOS CRITERIOS DE
HABILITAGAO E QUALIFICACAO DA LICITACAO, PODENDO O CONTRATO SER RESCINDIDO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI l
Secretaria de Educacao

RISCO 05. CONTRATADA NAO MANTER AS CONDICOES DE HABILITAGAO E QUALIFICACAD

ESTABELECIDAS NO CONTRATO
CAUSANDO PREJUIZO AO ERARIO. i
ID Acdo Preventiva 'Responsével
Exigir comprovagdo, por parte da contratada, da
1 manutenco de todas as condicdes de habilitagio e Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato
qualificagdo a0 longo da execugo do contrato.
ID Agéo de Contingencia | Responsavel
Resciséo do contrato, com providéncia de nova licitagao
€ apuragao de responsabilidades.

Gestor dLl Secretaria de Educagéo

Mauriti/CE, 11 de novembro de 2024.

. i \E Ea ara Hen Cg?iache

PRESIDENTE DA COMISSAOQ DE PLANEJAMENTO
‘é.wca%@ o 5&&%

Gecyany Severo da Silva -
SECRETARIA DA COMISSAO DE PLANEJAMENTO

G Bela Mists i CEP: 65 308000 - Mawil) - Coned
\ R84m0 .92 '
wWowow rl‘-’llf?l(.e Eoy

br

S0 I8N B NLROGAS FREELUDINA A BALGE B I‘-PE«':‘F("_H A FEMILIA”



